

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №20»

Рассмотрено

на педагогическом совете

Протокол № 1

31.08 2015г.

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №20»

Мурзаева А.З.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

**ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №20»**

Рассмотрено

на педагогическом совете

Протокол № 1

_____ 20____ г.

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №20»

_____Мурзаева А.З.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

г.МАХАЧКАЛА

Календарь введения ФГОС ООО

Учебный год	5 классы	6 классы	7 классы	8 классы	9 классы
2015-2016					
2016-2017					
2017-2018					
2018-2019					
2019-2020					

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой по введению ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Изучение ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	2014-2015 учебный год
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО	Апрель- май 2015 года
3.	Создание Рабочей группы в целях обеспечения информационного, научно-методического, аналитического сопровождения процесса введения ФГОС ООО	Август 2015 года
4.	Разработка новой редакции Дорожной карты по введению ФГОС ООО	Август-сентябрь 2015 года

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Разработка Образовательной программы школы	Май 2015 года
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Май 2016 года Май 2017 года Май 2018 года Май 2019 года Май 2020 года
3.	Внесение изменений в Образовательную программу школы	Август 2016 года, далее - по мере необходимости
4.	Приведение нормативной базы Образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Май, август 2016 далее - по мере необходимости
5.	Внесение в планы работы школьных методических объединений мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО по предметным областям	Ежегодно при составлении плана работы
6.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Ежегодно при составлении плана работы
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО		
1.	Расчёт потребностей в расходах Образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Ежегодно при формировании бюджета
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Образовательного учреждения	Ежегодно при составлении тарификации

Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах официального сайта Образовательного учреждения.	Постоянно, в течение периода 2015-2020 гг
2.	Информирование о ходе введения в ФГОС ООО при самообследовании	Постоянно, по мере хода введения ФГОС ООО
Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО		
1.	Повышения квалификации педагогических кадров основной школы в контексте ФГОС ООО	Поэтапно (2014 -2020 гг, в соответствии с графиком)
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО		
1.	Оборудование классных кабинетов основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2014 -2020 гг
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

Разработка Основной образовательной программы

Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления	Май –июнь 2015 года
--	---------------------

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
На 2016-2017 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах	Май 2016 года	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Сентябрь 2016 года	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по введению ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года	Плановая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО в 7-х классах	Статистическая справка повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2016 года, май 2017 года	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО в 6, 7 – х классах	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в 6,7-х	Сентябрь 2016, сентябрь 2017 года	Повышение профессиональной компетентности всех категорий	План МО

	классах		педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих (внутрифирменных) семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года	Ликвидация профессиональных затруднений	Материалы семинаров
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах различного уровня по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-июнь 2016 года	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся Образовательного учреждения	Июнь 2016 года	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Образовательного учреждения	Июнь 2016 года	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС ООО	Август-сентябрь 2016 года	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг введения	В течение	Диагностические	План ВШК

	ФГОС ООО	2016-2017 учебного года	материалы	
14	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года		Отчеты
1	Анализ кадрового обеспечения ведения ФГОС ООО	Март 2016 года	Тарификационный список	Аналитическая справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2016-2017. 2017-2018 учебных годах	сентябрь 2016 года - июнь 2017 года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Работа творческих групп учителей по проблемам, связанным с ведением ФГОС ООО	В течение 2016-2017 учебного года	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
1	Оснащённость образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2016 года	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Аналитическая информация
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2016 года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Аналитическая информация
3	Комплектование библиотечного фонда Образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами .	В течение учебного года	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Аналитическая информация

4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
1	Размещение на сайте школы информации о ведении ФГОС ООО	Сентябрь 2016 года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах ведения ФГОС ООО	Июнь-август 2016 года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение самообследования на школьном сайте

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Методы сбора информации	
		сроки	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение учебного года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение учебного года	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение учебного года	Изучение документации, семинары, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	В течение учебного года	Изучение документации

Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики	Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение учебного года	Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2016 года	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение учебного года	Постоянно